附件
通山县本级政府投资建设项目审批流程图（房屋建筑和城市基础设施）
（审批时限55个工作日）

	审核部门
	审核事项
	办理时限

	审核部门
	审核事项
	办理时限

	审核部门
	审核事项

	审核部门
	审核事项

	审核部门
	审核事项

	审核部门
	审核事项

	自然资源和规划局
	核发规划条件核实合格证
（6个工作日）

	审核部门
	审核事项
	办理时限

	住建局
（人防办）
	消防验收意见（6个工作日）
	6个工作日

	
	人防验收意见（6个工作日）
	

	
	建设工程城建档案验收
（6个工作日）
	

	
	出具联合验收意见
（2个工作日）
	2个工作日

	
	建设工程竣工验收备案
（2个工作日）
	

	发改局
	政府投资项目建议书审批
（1个工作日）
	1个工作日

	公安局
	出具技防验收意见（6个工作日）

	城管执法局
	出具绿地率及配套设施验收意见
（6个工作日）

	水利和湖泊局
	水土保持验收备案（6个工作日）

	公安局
	施工交通方案审批（3个工作日）

	城管执法局
	工程建设涉及城市绿地、树木审批
（5个工作日）

	
	市政基础设施建设类审批
（5个工作日）

	财政局
	依据财政有关规定组织财评（规定时限内）

	自然资源和规划局
	建设项目用地预审与选址意见书（13个工作日）
	13个工作日

	发改局
	政府投资项目可行性研究报告评审（5个工作日）
	7个工作日

	
	政府投资项目可行性研究报告批复（2个工作日）
	

	自然资源和规划局
	国有建设用地划拨决定书、建设用地规划许可证（6个工作日）
	

	住建局
（人防办）
	施工许可证（3个工作日）
	
6个工作日

	
	消防设计审查（6个工作日）
	

	
	人防设计审查（3个工作日）
	

	
	联合图审（5个工作日）
	

	
	拆改迁供水设施审核（5个工作日）
	

	
	市政公用设施报装（5个工作日）
	

	审核部门
	审核事项
	办理时限

	自然资源和规划局
	设计方案审查出具审查意见（15个工作日）
	20个工作日

	
	建设工程规划许可证核发（5个工作日）
	

	林业局
	明确项目是否位于各级自然保护区（小区）、风景名胜区、湿地公园、森林公园和地质公园；是否涉及天然林和生态公益林，提出处理意见（项目用地预审与选址意见书核发前）


	
	向省林业局进行林地报批（如需），办理使用林地许可（15个工作日）

	发改局
	办理政府投资项目初步设计审批
（10个工作日）



第二阶段  工程规划许可阶段


牵头部门：自然资源和规划局  审批时限：20个工作日





第一阶段  立项用地规划许可阶段


牵头部门：自然资源和规划局  审批时限：21个工作日





注：涉及市政工程可不提供消防、人防等相关手续





























注：在设计方案审查过程中，对涉及安全、人防、环保、消防、水利、航道、交通、经信、交警、电力、林业和城管（园林）等相关部门审批的项目，由对应部门提出书面意见（在设计方案审查意见出具前提供）




















第四阶段  竣工验收阶段


牵头部门：住房和城乡建设局  审批时限：8个工作日








第三阶段  施工许可阶段


牵头部门：住房和城乡建设局  审批时限：6个工作日

















第四阶段可并联或并行办理其他事项





第三阶段可并联或并行办理其他事项





第二阶段可并联或并行办理其他事项





第一阶段可并联或并行办理其他事项








